

# Réfection des réseaux d'alimentation d'eau sanitaire chaude et froide et d'évacuation des eaux usées des cuisines

**Pour la tranche horaire de 8h00 à 16h00 l'eau sera coupée et aucune évacuation d'eau usée ne sera possible dans les cuisines et arrière-cuisines. L'usage normal des installations sera rétabli chaque jour à partir de 16h00.**

Si l'entreprise ne peut pas accéder aux appartements indiqués sur le planning suivant, il y a par effet de cascade un report de l'ensemble des interventions.

Ce report causera un préjudice à l'entreprise qui peut alors appliquer une pénalité (prévue contractuellement) à la copropriété. Cette dépense supplémentaire pourra alors être imputée aux résidents responsables de ce report, dans le cadre de la clause d'aggravation des charges de la copropriété.

## Rappel du planning des travaux

<b>Appartements T4</b>			
<b>Semaine 9</b>		<b>Semaine 10</b>	
Lundi 25 Février	17° STEFANINI 16° BENTOUNSI GUZZO 15° DUTIN	Lundi 4 Mars	7° BELLOT-HERBULOT 6° MERINO 5° DORMOY
Mardi 26 Février	15° DUTIN 14° HIGOUNENQ-MALLARET 13° MARCHAND	Mardi 5 Mars	5° DORMOY 4° GAUNE / DEJUNNEMANN 3° LAY
Mercredi 27 Février	13° MARCHAND 12° MANDINE 11° EYDALEINE/NERVO-SOLER	Mercredi 6 Mars	3° LAY 2° JOUANOLE 1° LUSINCHI
Jeudi 28 Février	11° EYDALEINE/NERVO-SOLER 10° GAUNE/FERNANDEZ 9° PASCAL	Jeudi 7 Mars	1° LUSINCHI Entresol PIOLI-BOUR RDC MADLAING
Vendredi 1 Mars	9° PASCAL 8° CIMOLAÏ 7° BELLOT-HERBULOT	Vendredi 8 Mars	RDC MADLAING Sous-sol

Entreprise : SARL Pierre BUSCEMI, 15 bis rue Jean Eugène Paillas, 13010 Marseille

Tel : 04 91 05 05 08      Mail : [buscemi.christophe@neuf.fr](mailto:buscemi.christophe@neuf.fr)

Responsable du chantier : Société YPSÈN, M. Patrice LEMAIRE

Tel : 07 70 05 84 66      Mail : [pl.ypsene@gmail.com](mailto:pl.ypsene@gmail.com)

**Pour toute question concernant le déroulement des travaux contacter M. LEMAIRE responsable du chantier.**

