

Réfection des réseaux d'alimentation d'eau sanitaire chaude et froide et d'évacuation des eaux usées des cuisines

Pour la tranche horaire de 8h00 à 16h00 l'eau sera coupée et aucune évacuation d'eau usée ne sera possible dans les cuisines et arrière-cuisines. L'usage normal des installations sera rétabli chaque jour à partir de 16h00.

Si l'entreprise ne peut pas accéder aux appartements indiqués sur le planning suivant, il y a par effet de cascade un report de l'ensemble des interventions.

Ce report causera un préjudice à l'entreprise qui peut alors appliquer une pénalité (prévue contractuellement) à la copropriété. Cette dépense supplémentaire pourra alors être imputée aux résidents responsables de ce report, dans le cadre de la clause d'aggravation des charges de la copropriété.

Rappel du déroulement des travaux

Appartements T5 Mazargues			
Semaine 11		Semaine 12	
Lundi 11 Mars	17° HUGUET 16° MATHEO 15° GAUDEL	Lundi 18 Mars	7° ATTARD 6° CORBE 5° MULARD
Mardi 12 Mars	15° GAUDEL 14° STEPHAN 13° SOUMILLE-MARTEL	Mardi 19 Mars	5° MULARD 4° GOZE 3° LAMBALLE
Mercredi 13 Mars	13° SOUMILLE-MARTEL 12° FOIN 11° ROUAH	Mercredi 20 Mars	3° LAMBALLE 2° LHUILLIER 1° FIDANI
Jeudi 14 Mars	11° ROUAH 10° ALESSANDRI 9° JULIEN	Jeudi 21 Mars	1° FIDANI Entresol HAZI Sous-sol
Vendredi 15 Mars	9° JULIEN 8° SCEMAMA REYNIER PRAT 7° ATTARD	Vendredi 22 Mars	Entresol HAZI Sous-sol

Entreprise : SARL Pierre BUSCEMI, 15 bis rue Jean Eugène Paillas, 13010 Marseille

Tel : 04 91 05 05 08 Mail : buscemi.christophe@neuf.fr

Responsable du chantier : Société YPSEN, M. Patrice LEMAIRE

Tel : 07 70 05 84 66 Mail : pl.ypsene@gmail.com

Pour toute question concernant le déroulement des travaux contacter M. LEMAIRE responsable du chantier.

